Информация по объёму выполненных строительных-монтажных работ (СМР) по                                                                                                                             состоянию на 19.10.2018
	№
	Наименования СМР
	Объём выполнения, %

	1
	Монтаж кровельного пирога с подготовкой поверхностей.
	10

	2
	Установка сетевых насосов на постамент с проектным расположением
	80

	3
	Обвязка теплообменников с установкой запорной арматуры.
	20

	4
	Окраска наружного газопровода
	20

	5
	Монтаж подземного газопровода (открытым спосоом)
	70

	6
	Закрытие теплотрасс лотками с последующей гидроизоляцией и обратной засыпкой
	90

	7
	
	100

	9
	Монтаж обвязки трубопровода котлов с установкой запорной арматуры и установкой насоса.
	40

	10
	Монтаж стволов дымоходов (5 шт) с подводкой до котлов.
	80

	11
	Изготовление фундамента под трансформаторную подстанцию
	30

	12
	Копка траншеи под прокладку электрических кабелей к котельной с подготовкой основания.
	30

	13
	Кладка парапетов из керамического кирпича
	100



Информация о сроках и условиях поставки основного оборудования для строящейся отдельно стоящей водогрейной котельной мощностью 40МВт с аварийным топливохранилищем для нужд теплоснабжения МО г. Советск.
	№
	Наименования оборудования
	Объём поставки%
	Оплачено %

	1
	Котлы
	поставлено 100
	100

	2
	Насосное оборудование
	поставлено 100
	100

	3
	Горелки
	поставлено 100
	100

	4
	Дымоходы, дымовые трубы
	поставлено 100
	100

	5
	Запорная арматура
	поставлено 100
	100

	6
	Трубная продукция
	поставлено 100
	100

	7
	ЖБИ
	поставлено 100
	100

	8
	Трансформаторная подстанция КТПН
	октябрь 2018
	50

	9
	Частотно-регулируемый привод
	поставлено 100
	100

	10
	Узел учета газа с телеметрией
	поставлено 100
	10

	11
	Емкости для аварийного запаса топлива
	поставлено 100 
	100

	12
	Фитинги и фасонные 
	поставлено 70
	100



